

Phụ lục
DANH MỤC TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số /UBND ngày /06/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

TT	Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án	Kế hoạch vốn 2024 (triệu đồng)						Cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2024 (%)																		Ghi chú									
		Tổng số	Trong đó:					Đến ngày 31/01		Đến ngày 28/02		Đến ngày 31/3		Đến ngày 30/4		Đến ngày 31/5		Đến ngày 30/6		Đến ngày 31/7		Đến ngày 31/8		Đến ngày 30/9			Đến ngày 31/10		Đến ngày 30/11		Đến ngày 31/12				
			XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD	XSK T	Thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu NN	NST W	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)		Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)			
1	UBND thị xã Đức Phổ	137.302	39.302	98.000	-	-	-																												
*	Ngân sách tỉnh	137.302	39.302	98.000	-	-	-																												
(2)	Dự án chuyển tiếp	58.000	-	58.000	-	-	-																												
1	Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài	8.000		8.000				-											8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	
2	Cầu Thạnh Đức	50.000		50.000				-											30.000	60%	35.000	70%	40.000	80%	45.000	90%	47.500	95%	50.000	100%					
(4)	Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện	39.302	39.302					2.000	5%	3.000	8%	6.000	15%	12.000	31%	11.312	29%	13.278	34%	15.755	40%	16.690	42%	24.182	62%	28.182	72%	34.000	87%	39.302	100%				
(5)	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao địa phương thu-chí	40.000		40.000				-	0%	-	0%	3.547	9%	3.547	9%	3.547	9%	8.572	21%	10.000	25%	15.000	38%	20.000	50%	30.000	75%	35.000	88%	40.000	100%				